Reporte de Trabajo en Equipo

Proyecto Monitor de Riesgo Académico Saber 11 — Entrega 2 · 8 de noviembre de 2026

Mateo Ríos
Maestría en Inteligencia Analítica de Datos
Universidad de los Andes
Bogotá, Colombia

Harol Perafan
Maestría en Inteligencia Analítica de Datos
Universidad de los Andes
Bogotá, Colombia

Sebastian Vivas
Maestría en Inteligencia Analítica de Datos
Universidad de los Andes
Bogotá, Colombia

El equipo distribuyó las actividades de las semanas 4 y 5 entre modelado, infraestructura de experimentos y tablero. Cada integrante registra su trabajo con commits propios en https://github.com/mateor0408-sys/proyecto-saber11-dsa; los runs de MLflow incluyen la etiqueta «autor».

TABLA I
RESPONSABILIDADES INDIVIDUALES

Integrante	**Responsabilidades**	**Evidencia**
Mateo Ríos	Coordinación. Despliegue del servidor MLflow en EC2. Módulo de variables, script de entrenamiento y experimentos de clasificación y regresión. Selección y registro del modelo campeón. Tablero Dash (tres pestañas). Integración del reporte.	src/features.py, train.py, run_experiments.sh, select_best.py, report_models.py, deploy/, dashboard/, docs/
Harol Perafan	Diseño y ejecución de experimentos adicionales de modelos en MLflow (variantes de hiperparámetros) y análisis de resultados para las observaciones y conclusiones.	src/run_experiments.sh, runs en MLflow con etiqueta autor
Sebastian Vivas	Revisión de la interfaz del tablero frente a la maqueta y mejoras de usabilidad en la pestaña de predicción; validación funcional del tablero.	dashboard/app.py, dashboard/assets/

ACTIVIDADES CONJUNTAS Y SEGUIMIENTO

- Definición del protocolo de evaluación (partición, métrica principal y umbral).
- Revisión de los resultados de MLflow y selección del modelo campeón.
- Reunión de cierre el 8 de noviembre de 2026: revisión del tablero, del reporte y de la evidencia en EC2.